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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
NOVÁK, D. Technologický postup generální opravy horkovzdušného šoupátka okružního 
větrovodu: Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Strojní fakulta, 
Katedra výrobních strojů a konstruování, 2018, 68s. Vedoucí práce: Helebrant, F  
Tato diplomová práce se věnuje problematice oprav, resp. generální opravě průmyslové armatury 
- Horkovzdušnému šoupátku, umístěnému na výstupu z Ohřívače větru, který slouží jako provoz 
přípravy horkého větru pro vyskokou pec. Úvodní část se věnuje opravám v návaznosti na 
systém údržby provozu, přičemž definuje pojmy a předpoklady, za kterých jsou aplikovány. Poté 
shrnuje metodiku v dílčím závěru. Nasledně je vysvětlen princip, širší souvislosti a technický 
popis daného zařízení. Navazuje část, kde jsou shrnuty základní požadavky na dokumentaci, 
materiál a lidské zdroje, nezbytné k plynulému provedení generální opravy. Ve třetí části jsou 
obecně definovány body, které by měly být nezbytnou součástí každého takového 
technologického postupu. Poslední část je pak aplikace výše zmíněného na zařízení. Cílem bylo 
jak vytvořit vhodný návod k budoucí tvorbě podobných dokumentů, tak i ověřit jednotlivé 
postupy a metodiku.  
DIPLOMA THESIS ANNOTATION 
NOVÁK, D. The Technological Procedure of the General Repair for Hot – Air Slide Valve of a 
Blast Pipe: Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of 
Mechanical Engineering, Department of machines production and design, 2016, 59s. Head of 
bachelor thesis: Helebrant, F. 
The diploma thesis is devoted to the problematic of repairs, respectively general repair service of 
the industrial valve – Hot blast valve, situated at the outlet pipe of Hot Stove, which works as hot 
blast preparation plant for Pig Iron Blast Furnace. Introduction of the thesis is devoted to the 
repairs in following to the plant maintenance systems, whereas defines assumptions and concept 
for its application. Applicated methodology was summarized in the partial conclusion 
afterwards. Following part explains principle, context and specification of Hot Blast Valve. Next 
part relates with basic requirements of the documentation, material a human resources which are 
necessary for general repair fluent workflow. In the third part, general points, which have to be 
essential for technological procedure of analogical equipment, were specified. Last part of the 
thesis is focused to the application of procedure directly to the Hot Blast Valve. The aim of the 
thesis is to created appropriate manual as a representative for future similar documents, and also 
validates individual procedures and methodology. 
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Seznam zkratek a použitých symbolů 
 bar g tlak v bar vyjádřený na měřidle (mimo SI) 
 bar jednotka tlaku (mimo soustavu SI) 
 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 ČSN Česká státní norma 
 DIN Německá národní norma 
 DN Jmenovitý průměr 
 GO generální oprava 
 HBV Horkovzdušné šoupátko 
 ISO Mezinárodní norma 
 ks kus / kusů 
 MKP Metoda konečných prvků 
 MPI Magnetická zkouška 
 ND náhradní díl 
 OEM / non OEM originální díl / neoriginální díl 
 OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 
 PKO protikorozní ochrana 
 PN Jmenovitý tlak 
 RMS Efektivní hodnota  
 RT Radiografická zkouška 
 TBD Technická bezdemontážní diagnostika 
 TND Technická nedestruktivní diagnostika 
 UT Ultrazvuková zkouška 
 VE vizuální prohlídka  
 VP vysoká pec / vysokopecní 







Můžeme říct, že opravy jako takové jsou nedílnou součástí údržby průmyslových produktů. Tím 
pádem jde zejména o zajištění spolehlivosti, provozuschopnosti a dlouhé bezporuchové 
životnosti objektů, které utvářejí hodnoty či slouží k radosti a naplnění potřeb lidí. Odpovídající 
údržba je, a do budoucna by měla být, nedílnou součástí životního cyklu každého takového 
objektu. Stejně jako u lidí, i věci potřebují čas od času svého „doktora“.  
S opravami různého druhu se setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o věci denní potřeby, 
nebo třeba velké investiční celky. S rostoucím počtem užívaných předmětů a jejich stoupající 
složitosti je poptávka po opravách a renovacích čím dál vyšší. Samozřejmě ne u všech se zásah 
vyplatí. Na trhu lze nalézt takové, u kterých je výhodnější provoz „do poruchy“, ovšem zde platí 
staré známé pravidlo, že: „Nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci“.  
Předmětem mé diplomové práce je objekt, který si opravy, včetně té největší, jistě zaslouží. 
Budu se v něm snažit o nastínění optimálního postupu generální opravy horkovzdušného 
šoupátka, klíčového ventilu v soustavě ohřívačů horkého větru, které jsou součástí přípravných 
procesů pro vysokou pec. Investice do vysokopecních provozů jsou v posledních letech 
v útlumu. Jde zejména o nízké ceny surového železa, a potažmo i oceli na světových trzích, která 
je způsobena dumpingem a nízkými náklady na výrobu v Asii. Tím je dán i fakt, že peníze 
určené na údržbu a obnovu jednotlivých částí provozu jsou rok od roku nižší. Z toho vyplývá,  
že čím dál větší poměr prostředků na údržbu směřuje do generálních oprav a to na úkor investic 
 do nových celků. 
 Volba právě na tento ventil padla proto, že se jedná o jednu z nejvíce namáhaných částí 
ohřívače. Teploty přes 1300°C při jmenovitém průměru potrubí okolo 1400 mm jej řadí ve 




1 Současný stav 
V této kapitole bych se rád zaměřil na teorii a rozdělení oprav v rámci provádění údržby 
v technickém životě strojů a zařízení a poté přiblížil zařízení, jehož se aplikace v rámci praktické 
části bude týkat. 
1.1 Generální oprava a její návaznost na systém údržby 
Aby bylo možné definovat pojem generální oprava, resp. její technologický postup, které se chci 
ve své diplomové práci věnovat, je ji třeba nejprve dát do širších souvislostí a popsat vztah 
k údržbě strojních zařízení. Norma ČSN EN 13306:2011 říká, že: „Generální oprava je obsáhlý 
soubor zásahů preventivní údržby, kterou provádíme za účelem udržení daného objektu 
v provozuschopném stavu.“ [1] 
V dnešní době samozřejmě rozhoduje především ekonomičnost, kdy se za co nejnižších nákladů 
snažíme dosáhnout co nejvyšší produktivity. 
1.1.1 Údržba strojního zařízení 
Údržbu můžeme popsat jako sled technických, profesních a řídících opatření, která jsou  
během technického života stroje nebo zařízení zaměřena na udržení jeho provozuschopnosti 
a bezporuchovosti. Údržbou se snažíme předcházet poruchám a v případě, že nastanou, 






Obr. 1.1 Rozdělení údržby dle ČSN EN 13306:2011[1] 
Na obrázku výše je uvedeno základní rozdělení údržby dle ČSN EN 13306:2011, které se dále 






Je prováděna v pevných intervalech dle plánu údržby stanovených v příručce. Její rozsah a 
jednotlivé zásahy stanovuje výrobce zařízení, v některých případech pak specializované firmy 
nebo úseky podnikové údržby ze svých zkušeností. Při opravách a inspekcích je třeba dodržovat 
předepsané postupy a náhradní díly v odpovídající kvalitě. Moderní podskupinou preventivní 
údržby je údržba prediktivní, resp. podle stavu, která sleduje a vyhodnocuje buďto přímo 
zbytkovou životnost diagnostikou, nebo se matematickými metodami snaží určit 
pravděpodobnou dobu do poruchy.  
Údržba po poruše 
Provádí se při neprovozuschopném stavu stroje nebo zařízení. Údržbou se snažíme uvést stroj 
nebo zařízení zpět do funkčního stavu. 
1.1.2 Oprava strojního zařízení 
Pojem oprava chápeme jako odstranění účinků opotřebení a fyzické degradace jednotlivých 
součástí nebo skupin zařízení a opětovné uvedení do výchozího stavu, čímž je myšleno uvedení 
do stavu provozuschopného a prodloužení užitečné doby života. Provedením opravy tak de facto 
podnikáme kroky vedoucí k obnovení původních parametrů a zajištění provozní spolehlivosti.[2] 
Aby bylo možné přistoupit k opravě, musí stroj, resp. zařízení, splňovat podmínku opravitelnosti. 
To znamená, že zde musí být možnost jej opět uvést do stavu, kdy bude plnit požadovanou 
činnost.[1] 
Způsoby oprav v návaznosti na způsoby údržby 
S ohledem na způsob údržby popsané v kapitole 1.1.1 rozlišujeme stejně tak i způsoby oprav 
strojů a zařízení[5]. Tak jako údržba, prošly si i způsoby oprav historickým vývojem, kdy je 
zohledněna zejména jejich délka (v návaznosti na to odstávka produkce) a ekonomičnost. 
Jsou to: 
 oprava po poruše; 
 nejstarší způsob, kdy dochází k opravě až po selhání funkčního dílu, stroje, 
 v případě nečekaného výskytu poruchy, z důvodu vlivů v provozu, kdy bereme 
v potaz, že pravděpodobnost předpokládané spolehlivosti není 100%,  
 v případě „dožití“ stroje, kdy uvažujeme brzký konec jeho technického života  
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a jeho celková oprava by byla již nerentabilní – opravujeme poruchy lehčího 
charakteru, 
    opravu můžeme řešit okamžitě (v případě vážné poruchy), nebo ji lze odložit do 
nejbližší odstávky (u poruch neovlivňujících základní funkce zařízení), 
 preventivní oprava; 
 jedná se dnes již o klasický způsob opravy, kdy dochází k výměně dílů před jejich 
předpokládaným koncem životnosti (statisticky určeným nebo odhadovaným 
z provozních hodin), 
 je prováděna periodicky a nezávisle na faktickém stavu dílu buď jeho renovací, 
nebo výměnou za nový. Z toho vychází jeho nízká efektivita a vysoké náklady., 
 možnost plánování odstávek a přerušení výroby, rozsahu a náročnosti oprav, 
potřebu pracovníků, jejich technického vybavení, nákup ND v předstihu, 
 oprava po zjištění skutečného stavu dílu „po prohlídce“  
 realizujeme na základě parametrů zjištěných metodami technické diagnostiky 
TBD a TND, 
 vychází ze systému prediktivní údržby, kdy je čas do opravy stanovený výpočtem 
zbytkové životnosti, 
 prohlídky jednotlivých uzlů jsou prováděny periodicky a ukládány do databází. Je 
tedy zaručen jejich stav. Nejčastěji v návaznosti na systém TPM. 
Dělení oprav podle rozsahu [3,4] 
 Malá oprava, někdy též běžná: 
 slouží k odstranění menších poruch / závad, 
 nejčastěji k zajištění provozuschopnosti do střední, popř. větší (generální) opravy, 
 náhradní díly bývají drženy skladem (těsnění, řemeny atd.), nebo jsou rychle 
dostupné u dodavatele, 
 krátký čas odstávky, popř. možnost provedení během provozu, 
 v podnikové terminologii značené jako oprava I. stupně. 
 Střední oprava: 
 opravy většího rozsahu a časové náročnosti, 
 vyžadují delší odstávku stroje nebo celého zařízení, 
 opravujeme, popř. vyměňujeme menší skupiny nebo složitější části strojů, 
 oprava vyžaduje plánování, náhradní díly se objednávají v předstihu, 
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 v podnikové terminologii značené jako oprava II. stupně. 
 Generální oprava: 
 komplexní obnovení původních technických parametrů, spolehlivosti a 
provozuschopnosti, 
 výměny dílů a částí velkého rozsahu (převodovky, motory, oběhová kola),  
 využití různých druhů renovačních technologií u funkčních dílu, které nejsou 
měněny, 
 oprava bývá plánovaná dlouhodobě, resp. opakovaně v intervalech (viz obr.1.2), 
 v podnikové terminologii značené jako oprava III. stupně. 
Mezi druhy oprav se dá také zařadit modernizace zařízení[6].  
Jedná se fakticky o druh generální opravy, ovšem termín modernizace zahrnuje i zásahy do stroje 
nebo zařízení, mající za následek především vylepšení technických parametrů, jako je zvýšení 
výkonnosti, produktivity, lepší hospodárnost, popř. vyšší míra ekologičnosti. Za modernizaci 
jsou považovány i zásahy do elektrických a ovládacích částí, nemusí se tedy jednat o čistě 
mechanickou záležitost. Stroj nebo zařízení musí splňovat veškeré požadavky stanovené 
vyhláškou a závaznými (bezpečnostními) normami, jelikož jsou v tomto případě považovány za 
nové. 
Pokud u stroje nebo zařízení během generální opravy současně neproběhla změna (vylepšení) 
jeho parametrů (tj. že byly veškeré díly měněny za shodné), nejedná se o modernizaci  








Obr. 1.2 Schéma oprav [7, vlastní]     Poznámka: Prohl. – prohlídka 
              Int.prohl. – interval prohlídky 
15 
 
Na obrázku výše jsou schematicky znázorněny periodické intervaly jednotlivých druhů oprav      
a prohlídek, přičemž jejich četnost je definovaná tabulkou zásahů preventivní údržby (viz níže), 
která je nedílnou součástí příručky údržby stroje nebo zařízení[7]. Závady a poruchy zjištěné    
při prohlídkách a inspekcích se řeší buď bezodkladně (okamžitou údržbou), nebo se vyčká        
do nejbližšího intervalu opravy (odložená údržba).  
1.1.3 Metody stanovení intervalu opravy 
Pokud nebudeme brát v potaz opravu po poruše (vztaženou na údržbu po poruše), pak existuje 
několik metod,  jak stanovit vhodný interval opravy dílu, stroje,  popř. celého zařízení. Jsou to: 
 stanovení pevných intervalů oprav výrobcem, 
 stanovení opravy nebo výměny po zjištění skutečného stavu, 
 prediktivními metodami odhadu opotřebení, 
 zhodnocením ekonomické výhodnosti opravy. 
Stanovení pevných intervalů oprav výrobcem 
Výrobce stroje nebo zařízení musí brát při návrhu v potaz jeho minimální životnost. Tuto 
označujeme jako návrhovou (vyprojektovanou). Ta souvisí s charakterem provozu, zatížením 
dílů, jednotlivých uzlů zařízení a jejich postupnou degradací v čase. Zároveň musí být brána 
v potaz ekonomičnost, resp. cena jak při volbě materiálů, tak při samotné technologii výroby  
a složitosti součástí. Oprava, popř. výměna dílu je pak stanovena s ohledem na všechny tyto 
faktory a je uvedena v příručce údržby[8].  Nejčastějším způsobem, jak zvolit správný interval, 
je v tomto případě výpočet (pomocí Wohlerovy křivky), simulací cyklů namáhání pomocí MKP 
(metody konečných prvků) nebo ze zkušeností. Poslední z variant se nejčastěji používá u 
dlouhodobě, opakovaně vyráběných dílů či zařízení. Další možností opravy stanovenou 
výrobcem je renovace pomocí opravných sad opotřebených funkčních ploch. Tato metoda bývá 
nejčastěji spojována s uložením hřídelí, u pouzder, vodících elementů a cenově náročnějších  
a komplexních dílů. 
Speciálními případy jsou vyhrazená zařízení – zdvihací, tlaková, elektrická a plynová, u kterých 
jsou pracovní cykly, popř. výměny, stanoveny závaznou vyhláškou nebo normou. 
Na obrázku 1.3 je znázorněna ojnice spalovacího motoru zatížená jedním milionem cyklů. V této 
fázi se již začíná projevovat únava materiálu, která může zapříčinit poškození. Tyto informace 













Obr. 1.3Simulace únavy pomocí MKP[9]  
Stanovení intervalu opravy po zjištění skutečného stavu 
Aby bylo možné zjistit skutečný stav dílu, resp. určit míru opotřebení a zbytkovou životnost 
stroje nebo celého zařízení, je nutné použít vhodnou kombinaci metod technické diagnostiky. 
Diagnostika (z. Latinského diagnosis – určení příčiny) je ve smyslu technické praxe vědní obor, 
který se zabývá rozpoznáváním znaků a stavů sledovaného zařízení, na jejichž základě pak 
dovede rozpoznat potřebu opravy či výměny dílu ještě před tím, než dojde k poruchovému stavu 
[4]. Metody technické diagnostiky dělíme na dva základní směry: 
 technická bezdemontážní diagnostika (TBD), 
 technická nedestruktivní diagnostika (TND). 
Technická bezdemontážní diagnostika 
Je moderní metodou technické diagnostiky, která je založena na analytickém hodnocení 
měřených veličin a obsahuje dvě základní podskupiny[4]: 
 funkční diagnostiku, při které sledujeme trendy vybraných provozních parametrů 
sledovaného objektu. Z nich analyzujeme změny chování a výskyt poruchových jevů., 
 provozní diagnostiku, kdy měříme veličiny, jež následně analyzujeme. Mezi tyto veličiny 
patří zejména zvuková emise (Akustická diagnostika), vibrace (Vibrodiagnostika), 
vyzařované teplo (Termodiagnostika) a rozbor maziv (Tribodiagnostika). 
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Technická nedestruktivní diagnostika 
Tato metoda používá „neinvazivních“ technik k diagnostikování integrity, resp. míry narušení 
struktury materiálu[10]. Sleduje výskyt a množství vad a prasklin ve sledovaném objektu (dílu, 
konstrukce), na jejichž základě je pak vyhodnocován rozsah poškození. Mezi tyto techniky patří: 
 vizuální prohlídka (Visual examination) - VE, kdy je sledován stav povrchu, svarů  
a funkčních ploch pohledem. Obecně se maximální výskyt vad a poškození objektu řídí 
normou, která se k dané problematice vztahuje. např. norma DIN EN ISO 17637 při 
vizuálním posuzování svarů., 
 penetrační zkouška (Penetrant test) – PT, jinak taky kapilární zkouška pro zjišťování 
povrchových vad. Značně rozšířená metoda pro svou jednoduchost, nízkou cenu  
a využitelnost u všech běžně využívaných materiálů. Zjišťujeme výskyt trhlin, prasklin, 
pórů [11]. Používaná zejména u svarů. Postup zkoušení je popsán např. v normě DIN EN 
ISO 23277., 
 magnetická zkouška (Magnetic particle inspection) – MPI nebo také magnetická 
prášková zkouška je asi nejrozšířenější metoda TND, a to zejména díky své 
jednoduchosti a nenáročnosti na obsluhu. MPI  metoda je založena na principu deformací 
magnetického pole, které vznikají v místě trhlin, prasklin, a pórů. Podmínkou je zkoušení 













Obr. 1.4 Kombinace PT a MPI metody při zkoušení stavu dílu [32]  
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 ultrazvuková zkouška (Ultrasonic testing) – UT, má největší dosah ze všech metod TND, 
resp. zjišťovat vady můžeme i v poměrně velké hloubce pod povrchem. Využívá se 
zejména pří zkoušení tvářených materiálů jako jsou trubky, tyče, plechy, profily. Touto 
metodou můžeme zjistit jak povrchové, tak vnitřní vady. Postup zkoušení je popsán např. 








Obr. 1.5 Ultrazvuková zkouška vad [11]  
 radiografická zkouška ( Radiography testing) – RT, co se týče odhalení vad v materiálu, 
nejefektivnější metoda, při které získáváme komplexní obraz zkoušeného dílu. Tento se 
zároveň dá archivovat, čímž získáváme přehled o vývoji vnitřní struktury 
a jejich změn v čase. Zároveň se ale jedná o nejdražší a nejnáročnější metodu zkoušení. 
Pro účely mé diplomové práce byl popis těchto metod technické diagnostiky zkrácen na 
nezbytné minimum. V případě Horkovzdušného šoupátka, které je jejím předmětem, se 
obecně používá především funkčních  metod v kombinaci  s termo a akustickou diagnostikou 
při bezdemontážní metodě. Obecně se také dá říct, že se pro diagnostiku vad nepoužívá 
pouze jediná, ale přistupuje se ke kombinaci více metod TND. 
Prediktivní metody odhadu opotřebení 
Prediktivní údržba, do které odhady opotřebení spadají, je moderním trendem v údržbě strojů  
a zařízení. Vychází ze statistických analýz a matematického modelování, které jsou založeny na 
datech z historie provozu a výskytu poruch, se snahou odhadnout (predikovat) budoucí vývoj. 
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Data z historie provozu, podle kterých predikujeme, se nazývají vstupní (nezávislé, 
vysvětlující) proměnné. To může být například čas do poruchy, teplota, hluková emise, vibrace, 
popř. opotřebení funkční plochy[12]. 
Informace o stavu, která je pak na výstupu a slouží o dalším rozhodování, se nazývá výstupní 
proměnná. Ta má v údržbě nejčastěji formu určení doby do poruchy, pravděpodobnost 
bezporuchového provozu v určitém okamžiku atd. Výsledkem takové statistické analýzy může 
být rozhodovací tabulka, kdy na základě možných následků (ohrožení života, výroby) a 
pravděpodobnosti jevu provádíme odpovídající akci viz tab. 1.1. 





Nejčastěji využívanou statistickou metodou v údržbě je Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti. 
Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti 
Je široce uplatnitelná statistická metoda, vycházející z exponenciálního rozdělení, navržená 
Ernstem Weibullem speciálně pro potřeby určení životnosti materiálů. Uvažuje, že riziko 
výskytu poruchy není v čase konstantní, ale buď monotónně roste, nebo klesá[13]. 
Částečnou nevýhodou matematických metod ve stanovení doby do poruchy je, že tento jev   
musí  opravdu nastat, což není vždy ekonomicky výhodné. Zároveň musí být k dispozici 
optimální objem vstupních parametrů, aby bylo možné pravděpodobnost spolehlivě určit.  
Ekonomická výhodnost opravy 
I když je tato metoda řazená jako poslední, v podnikové údržbě je většinou brána jako 
rozhodující při volbě typu údržby a v návaznosti na to i řešení oprav. Jelikož není ekonomický 
pohled na generální opravu zařízení, resp. opravy a údržbu obecně předmětem mé diplomové 
práce, uvedu pouze základní možnosti posouzení výhodnosti typu údržby (a následných oprav), 
generální opravy, popř. modernizace[14]: 
 analýza volby typu údržby a následných oprav; 
 porovnáváme náklady na kvalifikaci, počet a vybavení pracovníků údržby, 
náklady na následné opravy, nezbytné odstávky a vyčíslení jejich ztrát. Následně 
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rozhodneme, zda je výhodnější využít metodu oprav po poruše, či je výhodnější 
aplikovat metody technické diagnostiky.,  
 analýza výhodnosti generální opravy; 
 metodou výpočtu adverzního průměru, což je podíl celkových nákladů ku počtu 
let využívaného zařízení, definujeme lokální minima, resp. adverzní minimum. 
Mají – li průměry v čase klesající tendenci, je výhodné do generální opravy 
investovat. Tato metoda pracuje s pořizovacími náklady na zařízení, náklady na 
údržbu, běžné a generální opravy, přičemž poslední jmenované je založeno na 
periodických cyklech GO předepsaných výrobcem., 
 analýza výhodnosti modernizace 
 v případě, že generální oprava již není výhodná (adverzní průměr neklesá), popř. 
dochází ke změnám požadavků na produkci, jako např. navýšení výroby, změna 
technologie navazujících procesů nebo morálnímu zastarání, je možné provést 
modernizaci (viz. kap. 1.2.2). Její náklady obecně nesmí převyšovat náklady na 
pořízení nového stroje či zařízení. 
1.1.4 Dílčí závěr 
Obecně se při volbě intervalu a vhodnosti opravy, resp. generální opravy, jedná o kombinaci 
všech výše uvedených metod. Jejich aplikaci tedy můžeme shrnout takto: 
 výrobce objektu počítá s návrhovou (projektovanou) životností. Na jejím základě tak 
definuje uzly a funkční části podléhající degradaci. Za optimálních podmínek tak může 
dopředu určit interval opravy potažmo generální opravy., 
 metodami TBD a NDT zjišťujeme skutečný stav dílů, na jejímž základě utváříme obraz 
vývoje degradace v čase. Generální oprava tak může být odložena, popř. uspíšena., 
 prediktivní odhad životnosti s požadovanou přesností zohledňuje skutečné provozní 
podmínky objektu. Oprava tedy může nastat dříve, než skutečně nastane riziko poruchy. 
V moderních systémech pak jde o porovnání hodnot návrhové životnosti s vývojem 
průběžných hodnot získaných z měření (provozní parametry a data ze senzorů)., 
 vždy je třeba zohlednit náklady a ekonomické ukazatele výhodnosti. Generální oprava 
nemusí být vždy optimální variantou., 
 správná kombinace výše uvedených metod zajišťuje nejlepší poměr mezi náklady na 




1.2 Umístění šoupátka v rámci provozu vysoké pece 
Ohřívače větru, do jejichž skupiny šoupátka spadají, jsou zařízení pro předehřev horkého větru 
resp. vzduchu, který je pod tlakem vháněn do vysoké pece. Zvyšují tak efektivitu celého procesu 
výroby surového železa. Využívat se začaly v 19. století ve Velké Británii, kde byly vynalezeny 
a zdokonaleny Edwardem Alfredem Cowperem. Odtud také někdy Cowperovy ohřívače[15]. 











Obr. 1.6 Schéma vysoké pece s popisem hlavních částí a řez ohřívačem [16] 
Ohřívač větru má dva základní pracovní cykly viz obr. 1.2[17]:  
 vytápění, kdy se cihlový rošt během spalování směsi plynu a vzduchu ve spalovací 
komoře ohřívá na 1300 – 1400 °C.  Doba vytápění je zpravidla 2 – 3 hodiny podle typu a 
účinnosti ohřívače. K vytápění se užívá vysokopecní a koksárenský plyn nebo jeho směs. 
K prvotnímu zážehu, popř. ke zvýšení výhřevnosti, je nejčastěji využíván plyn zemní., 
 ohřevu, kdy je vzduch vháněn opačným směrem přes rošt do výstupního potrubí horkého 
větru. Před vstupem do okružního větrovodu je možné teplotu regulovat v mísícím 
zařízení (mixeru). Doba vytápění je zpravidla 1 hodina. Nejčastěji se setkáváme se 
soustavou tří ohřívačů pro každou pec. Méně časté řešení je soustava čtyř ohřívačů 
















Obr. 1.7 Schéma pracovních cyklů ohřívače [18] 
Samotné šoupátko je umístěno na straně spalovací komory na výstupu horkého větru. Zpravidla 
bývá vřazeno do potrubí společně s vlnovcem, kompenzujícím teplotní roztažnost a deformační 










Obr. 1.8 Schéma vstupů a výstupů ohřívače [17] 
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1.3 Popis funkce a specifikace šoupátka 
Horkovzdušné šoupátko[19,32] je navrženo jako klapa otevírající a uzavírající výstup horkého 
vzduchu směrem do vysoké pece. Pohyb disku je realizován za pomoci hydraulického rotačního 
pohonu s převodovkou nebo hydraulického válce (samostatného, popř. v tandemu). K tomu je 
pomocí lana nebo řetězu připojeno protizávaží, kompenzující hmotnost disku. V případě poruchy 
pohonu nebo přívodu hydraulické kapaliny je možné ventil ovládat ručním nouzovým pohonem. 
Vnitřní povrch hlavních částí – tělesa, disku a horního krytu jsou z důvodu působení vysoké 
teploty a rychlosti větru opatřeny speciální betonovou vyzdívkou[19]. 
Sedlo tělesa a disku je opatřeno chladícími kanály, kterými proudí přečištěná průmyslová voda. 





















Princip těsnění ventilu 
Klapa je navržena jako těsná dle EN 12266-1:2012 Třída B. Standardně je mezi sedly disku  
a tělesa mezera 3 – 8 mm, dle konstrukce.  V poloze zavřeno je těsnění mezi pracovními 
plochami (sedly) zajištěno tlakem vzduchu na disk ze strany větrovodu. Ze strany ohřívače je 
během cyklu vytápění atmosférický tlak. Plochy jsou díky tomu přitlačovány k sobě, což vytváří 
potřebnou těsnící sílu. Z důvodu vysoké teploty se nepoužívá dodatečné těsnění, jde pouze o styk 
kov – kov. Před otevřením šoupátka je třeba zajistit vyrovnání tlaku v ohřívači a větrovodu 
pomocí regulačního ventilu přívodu vzduchu PRV. 
Návrhové a provozní parametry řešeného ventilu 
Tab. 1.2 Návrhové a provozní parametry (33, vlastní) 
Horkovzdušné šoupátko ND1300 / PN10 -800 
   
Značení v procesní skupině ohřívače větru   HBV 
Název   Hot blast valve / Horkovzd. šoupátko 
Typ   Uzavírací šoupátko 
Funkce   Hradící 
Jmenovitý průměr / DN mm 1300 
Světlost mm 800 
Příruby dle DIN 2501 PN 10 
Instalovaná pozice   Horizontální vstup / výstup 
Pohon   2 x Hydraulický válec 
Minimální hydraulický tlak přívodu bar 150 
Médium - typ   Vzduch 
Médium - provozní teplota  °C max. 1400 
Médium - provozní tlak bar g 4,5 
Médium – maximální dovolený tlak bar g 10 
Médium – dovolený tlak při manipulaci diskem bar g 0,2 
Zkušební tlak při 20C bar g 7 
Chladící voda - zkušební tlak bar g  12 
Chladící voda - požadovaný průtok (těleso/disk) m
3
/hod 25/35 
Těsnění – sedlo / disk  Tvrdokov 
Vyzdívka  Vysokoteplotní beton 
Hmotnost kg 21300 
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2 Premisy pro technický návrh řešení 
Po rozhodnutí, že je generální oprava jak ekonomicky, tak technicky výhodná, přičemž vychází 
z metod popsaných v bodě 1.3, je provozovatel nucen zvolit strategii vedoucí k jejímu 
uskutečnění. Proto bych nejprve rád popsal, jakým způsobem se zjišťuje stav Horkovzdušného 
šoupátka na ohřívačích a poté přešel k obecnému postupu, který by měl následovat. 
2.1 Metody stanovení intervalu opravy Horkovzdušného šoupátka 
 U Horkovzdušného šoupátka, jakožto klíčového zařízení při produkci ohřátého vzduchu 
vháněného do vysoké pece, je přístup jednotlivých provozovatelů odlišný. Dají se však nalézt 
společné prvky, kterými jsou: 
 předpokládaná životnost klíčových částí udávaná výrobcem, 
 pravidelné inspekce a prohlídky, zjišťování skutečného stavu během provozu.  
Prediktivní metody dle mých dotazů na provozovatele využívány nejsou. A to zejména z důvodu 
velkého rozptylu vstupních parametrů (doby do poruchy), kde do hry vstupuje příliš mnoho 
faktorů. Horkovzdušné šoupátko je u většiny provozovatelů drženo minimálně v jednom kusu 
jako pojistný náhradní díl ohřívače horkého vzduchu v rámci pohotovostní zálohy. 
Výhodnost GO je tím pádem posuzována až po demontáži, a to na základě metod nedestruktivní 
technické diagnostiky, zhodnocení celkového stavu – potřeby výměn, popř. renovace 
jednotlivých částí, a následnou ekonomickou analýzou. 
 
Předpokládaná životnost ventilu 
V případě Horkovzdušného šoupátka není výrobcem udávaná celková životnost. Minimální 
výpočtová se pak stanovuje na 5 let. Vzhledem k faktu, že se jedná o vyhrazené zařízení – 
tlakovou nádobu podléhající EN 286-1:2008, musí být v souladu s touto normou proveden její 
návrh, výpočet a následné revize během provozu, definované v příručce údržby. To samé platí 
pro další aplikované prvky podléhající revizím, např. lana protizávaží. V běžné praxi se interval 
do generální opravy, popř. vyřazení, s ohledem na provozní parametry, pohybuje mezi pěti  
a sedmi lety. 
Vyhodnocení skutečného stavu během provozu 
Jedná se primárně o vyhodnocení provozních parametrů z historie řídícího sytému a měření 
veličin při pravidelných inspekcích a prohlídkách. A to: 
 tlakového spádu na ventilu při otevřeném / zavřeném ventilu, 
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 teplotního a tlakového spádu vody v chladících kanálech disku a tělesa ventilu, 
 teploty povrchu předřazeného kompenzátoru,  
 nárůstem tlaku v hydraulickém okruhu pohonu disku. 
Při posuzování stavu metodami TBD během inspekcí se využívá výhradně termodiagnostika, viz 












Obr. 2.1 Zjišťování stavu vyzdívky termodiagnostikou [20] 
2.2 Dokumentace pro provedení generální opravy 
K tomu, aby bylo možné provést jakoukoliv opravu, potažmo generální opravu, je nutné ji 
nejprve rozložit na jednotlivé úseky (fáze). Tyto fáze, resp. jejich obsah, jsou závislé na rozsahu 
a obecně vychází z normy ČSN EN ISO 13460:2009. Přesto ji každý výrobce, nebo v případě 
starších strojů zhotovitel prací, upravuje dle svých potřeb. Základní rozdělení je následující: 
 dokumentace z fáze přípravy, 
 dokumentace z průběhu opravy, 
 předávací dokumentace. 
Dokumentace z etapy přípravy 
Jde zejména o materiály potřebné ke správnému určení strategie, technologického postupu 
opravy, manipulace s ním, definování potřebné délky odstávky provozu, potřeby lidských zdrojů, 
jejich vybavení a v neposlední řadě i ekonomické náročnosti. V této fázi je vytvořen 
harmonogram prací a jsou zajišťovány náhradní díly. Dokumenty potřebné v této fázi: 
 příručka údržby – definující způsoby a postupy oprav preventivní a poruchové údržby, 
montážní a demontážní postupy, typy maziv a deklarované parametry objektu opravy.  
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Součástí příručky údržby musí být i seznam náhradních dílů s katalogovými čísly pro 
jejich identifikaci a objednání, stejně jako seznam montážních a demontážních 
přípravků., 
 výkresová dokumentace renovovaných dílů – obsahující přesné rozměry a tolerance 
jednotlivých funkčních částí, velikosti a typy svarů, jakost materiálu a způsoby zkoušení, 
 seznam nakupovaných dílů OEM (Original equipped parts)  - tzn. dílů, které nejsou 
vyráběny přímo dodavatelem objektu, a to zejména v případě, že je příručka údržby blíže 
nedefinuje, 
 schéma zapojení - elektrických / elektronických (řízení, logické obvody, silové prvky), 
hydraulických, pneumatických, potrubních a jiných rozvodů, 
 nátěrové specifikace, popř. konzervační postupy pro dlouhodobé skladování, 
 zadávací dokumentace v případě, že je generální oprava zadávána v rámci otevřené 
soutěže (outsourcingu), 
 příručka pro provedení generální opravy (Overhaul workshop manual) – někteří výrobci 
zařízení poskytují provozovatelům, popř. smluvním partnerům komplexní dokument 
umožňující provedení generální opravy. Obvykle jsou součástí tohoto dokumentu 
všechny výše uvedené. V případě, že se již OEM díly nevyrábí, obsahuje dokument 
seznam dílů se shodou. 
Dokumentace z průběhu opravy 
V průběhu generální opravy je potřeba zdokumentovat veškeré klíčové kroky ovlivňující funkci 
a sloužící ke kvalitativnímu posouzení zhotovených oprav. Mezi dokumenty z této fáze patří: 
 záznamy z provedených zkoušek NDT - dokumenty ve formě protokolů o zkouškách 
musí odpovídat požadavkům ČSN EN ISO pro danou metodu, 
 záznamy z kontrol postupu prací, popř. dosažení milníků (MoM – minutes of meeting), 
kde se aktualizují a koordinují požadavky na opravy a renovace jednotlivých uzlů 
objektu, 
 WPS/WPQR protokoly k provedeným svarům, měřící (rozměrové) protokoly a protokoly 
o zkouškách pro vyhrazená zařízení (tlakové zkoušky, materiálové zkoušky, dílčí části 







Předávací dokumentace  
Zde se jedná o formální ukončení prací generální opravy, a proto by předávací dokumentace 
měla obsahovat: 
 prohlášení o shodě objektu opravy, resp. generální opravy – stroj nebo zařízení plně 
odpovídá ve všech směrech původnímu zařízení, 
 as- build dokumentaci – v případě provedených změn záznam (výkresové revize) s jejich 
definicí a popisem. Jde zejména o změny trasování elektro, hydraulických, 
pneumatických, potrubních a jiných rozvodů. Dále úprava funkčních ploch na opravné 
rozměry předepsané výrobcem. Změny nátěrů a modifikace mazacích plánů po dohodě 
s výrobcem ,popř. autorizovanou osobou v dané problematice., 
 revize vyhrazených zařízení, 
 protokoly o provedených funkčních a zátěžových zkouškách (performance tests). 
2.3 Plánování generální opravy 
Proto, aby byla oprava provedena rychle a efektivně, to znamená s co nejnižšími finančními 
náklady a dopady na produkci finálních výrobků, musí být správně naplánována. Proto, aby se 
tak stalo, jsou nutné následující kroky[4]: 
 definovat způsob provedení opravy, 
 vytvořit management a koordinaci prací, 
 zajistit harmonogram opravy, 
 zajistit prostředky a přípravky k provedení opravy, 
 definovat způsoby a intervaly kontrol, 
 vytvořit pracovní příkazy jednotlivých úkonů. 
Způsob provedení opravy 
V podstatě existují dva základní způsoby provedení generální opravy, kde základní parametry 
pro volbu jsou technické a ekonomické možnosti provozovatele objektu:   
 vlastními silami – u velkých a rozsáhlých podniků se silnou vlastní vnitřní údržbou. 
Velkou výhodou je znalost historie provozu a údržby objektu, obecně nižší náklady na 
opravu také odpadá nutnost transportu mimo vlastní areál a v neposlední řadě riziko 
zdržení dodávky subdodavatelem. Nevýhodou jsou vysoké nároky na strojní a dílenské 
vybavení, kvalifikace pracovníků údržby a nutnost zajištění kompletní dokumentace 
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z etapy přípravy. Dá se říct, že se v poslední době od této varianty ustupuje ve prospěch 
následující.; 
 outsourcingem – v českém překladu „z vnějšího zdroje“, což je způsob, kdy je na základě 
výběrového řízení zvolena externí firma. Určujícími parametry výběru jsou cena  
a kompetence k jejímu provedení. Dodavatelem v těchto případech bývá:  
 výrobce objektu opravy přímo nebo prostřednictvím svého zastoupení pro danou 
lokalitu. Tato varianta se široce uplatňuje zejména v poslední době v rámci After 
sale servisu, tj. pozáruční péče o zákazníka, 
 firma specializovaná na provoz a údržbu daného objektu popř. systému.  
Výhodou této varianty je komplexnost dodávky, kdy odpadají vysoké technické 
a personální nároky na provozovatele. V dnešní době, kdy je objektem opravy / údržby 
čím dál složitější zařízení, je tato metoda široce využívána. Moderním trendem je 
také návaznost na „Průmysl 4.0“, kdy je výrobce na základě on-line přenosu dat o 
provozu a poruchách obeznámen se stavem zařízení a může tak sám informovat 
provozovatele o potřebě opravy. Další často uváděnou výhodou je garance a záruka na 
provedenou práci.  
Management a koordinace oprav 
Řízení opravy je úzce spjaté se způsobem provedení. V případě realizace vlastními silami 
management údržby, podřízený technickému úseku podniku, jmenuje na základě požadavku 
koordinátora opravy. Tím  je nejčastěji inženýr údržby, který v rámci kompetencí uvedených 
v ČSN EN 15628:2015: 
 připravuje dokumentaci k opravě, 
 zpracovává harmonogram prací s jednotlivými milníky, 
 koordinuje postup a návaznost jednotlivých činností (workflow), 
 koordinuje inspekce a kontroly provedených úkonů, ze kterých tvoří zápisy na 
pravidelných jednáních po dosažení milníku (Minutes of meeting), 
 ve spolupráci s úsekem BOZP stanovuje a dbá na dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
ochrany zdraví a životního prostředí dle příslušných zákonů.  
V případě outsourcingu je koordinátor jmenován dle vnitřní struktury dodavatelské firmy. 
Nejčastěji se jedná o manažera projektu s kompetencemi inženýra údržby. 
Speciálním případem v provádění oprav vlastními silami je asistence zástupce výrobce čí 
odborné firmy ve funkci dozoru (supervizora) prováděných prací. Ten na základě znalostí  
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a dovedností určuje rozsah opravy, dohlíží na jakost a kvalitu provedených prací, dodržování 
technologických postupů a poskytuje nezbytné know – how. Úzce spolupracuje s koordinátorem 
na straně zadavatele. 
Zpracování harmonogramu 
Harmonogram prací je dokument, který se tvoří v etapě přípravy a kterým se tvoří časový plán. 
Tedy návaznost jednotlivých kroků oprav, jejich průběhu, nasazení lidských sil a prostředků  
a nákup, popř. dodávky potřebných dílů. Definuje průběh generální opravy od převzetí do 
dokončení – předání objektu opravy. Za tvorbu harmonogramu je zodpovědný koordinátor 
projektu opravy. Dnes je nejčastějším způsobem zpracování harmonogramu pomocí WBS  
(Work breakdown structure) dokumentu. Ten obsahuje hierarchický rozklad cíle projektu na 
jednotlivé součásti a dále pak postupně až na jednotlivé dílčí kroky[21]. Ke grafickému 
zobrazení se nejčastěji volí  Ganttův diagram, viz tab. 2.1. Pro samotnou tvorbu se dnes 
používají zejména softwarové nástroje určené pro projekt management, z nichž asi nejznámější 
je MS Project, dostupný v balíku MS Office[22].  






Prostředky a přípravky 
Uvedené prvky by měly být nedílnou součástí příručky údržby. Ta je ale zaměřena zejména na 
provádění základních úkonů a výměn dílů. Proto by tyto měly být definovány ještě před 
započetím vlastní práce, aby nedošlo ke zdržení z důvodu výroby, dopravy, přesunů na jiná 
pracoviště (subdodávky prací). Pro generální opravu je proto žádoucí dopředu zajistit (vyrobit) 
tyto prostředky: 
 speciální (jednoúčelové) nářadí nutné k provedení montáže / demontáže (renovaci), jiné 
potřebné nářadí (typizované) a další prostředky – hydraulické panenky, stahováky na 
ložiska, lisovací technika, tlakovací přípravky, 
 ustavovací prostředky pro svařování, popř. kalibraci a měření,  
 vybavení dílny (rýsovací stoly, svařovací technika),  
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 pokud již nejsou obsaženy v příručce údržby, je nutné specifikovat postupy správné 
demontáže a zpětné montáže podsestav a dílů, 
 součástí by měla být i bezpečnostní opatření k provádění testů, jako např. jáma pro 
tlakovou zkoušku vzduchem a jiné. 
Způsoby a intervaly kontrol 
Každý dílčí krok opravy musí mít svůj kontrolní proces, při kterém se verifikuje správné 
provedení, odpovídající požadavkům na jakost materiálu a kvalitu odvedené práce. K tomu 
slouží milníky, popř. engineering review, při kterém je veden zápis (viz. Management  
a koordinace oprav) za účasti odborně způsobilých techniků s osvědčením – revizních techniků, 
popř. jiných autorizovaných techniků a technologů. Součástí kontrol jsou: 
 inspekce – zkoumání shody měřením, pozorováním a testováním charakteristik objektu, 
 revize – kontrola a validace stavu revizním technikem s oprávněním dle platné vyhlášky  
a norem. 
Součástí je i metodika posuzování stavu jednotlivých dílů a sestav stroje NDT diagnostikou, 
v návaznosti pak definice požadovaného zásahu – výměna, renovace, ponechání původního. 
Pracovní příkaz 
Pracovní příkaz je dokument pracovníků údržby, obsahující veškeré informace potřebné 
k provedení práce, v tomto případě opravy včetně odkazů na související dokumenty. 
V případě opravy příkaz vydává koordinátor, popř. inženýr / mistr údržby. Dokument by měl 
obsahovat údaje o činnosti, tzn. údaje o vystavení a validaci, definici činnosti, rozsah a výpis 
zdrojů, dílů, přípravků a požadavek na jakost (kontrolu). 
3 Obecný ideový a technický návrh řešení 
Rozfázování a přehled údajů obsažených v technologickém postupu: 
 demontáž,  
 čištění a odstraňování koroze / nátěrů, 
 stanovení rozsahu opravy / NDT, 
 specifikace náhradních dílů a způsoby renovace, 
 vlastní oprava, 
 specifikace povrchových úprav a nátěrů, 
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 zpětná montáž, 
 provozní média a maziva, 
 zkoušení a ověřování funkce, 
 konzervace, uskladnění. 
Technologický postup je sled činností, které jsou obsaženy v kapitolách výše a jedná se tak v 
podstatě o klíčový dokument, resp. návod, podle kterého postupujeme v jednotlivých bodech od 
diagnostiky stavu až po konečnou přejímku objektu. Příklad zpracování blokového schématu 










conduct visual order vizuální kontrola 
check purchase order objednávka 
metalurgical evaluation rozměrová kontrola 
check dimension rozměrová kontrola 
internal engineering review posouzení stavu dílů – celkové 
report findings,conclusion  report,návrh řešení  
and verify   a odsouhlasení opravy 
disassemble demontáž 
stripping / cleaning čištění a odstraňování 
Surface inspection inspekce povrchů 
pre weld treatment  předehřev – svařování 
post weld treatment dohřev – svařování 
dimensional inspection rozměrová kontrola 
engineering review rozměrová kontrola 
Blend repair / prep zabroušení / příprava povrchů 
weld, braze coupon repair svařování, pájení 
machine,blend obrábění, úprava 
touch-up weld and blend repair oprava vad 
apply internal / external coating povrchové úpravy vnitřní / vnější 
assemble sestavení 
moment weighting ustavování a vyvažování 
clean, inspect a packing čištění, kontrola, balení 
final report, verification schvalování a dokumentace 
Obr. 3.1 Blokové schéma postupu opravy [23] 
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V návaznosti na vytvořený harmonogram a přípravnou fázi realizujeme vlastní opravu objektu 
v následujících krocích. 
3.1 Čištění 
Tento krok slouží k přípravě pro demontáž a posouzení metodami technické diagnostiky  
a následným renovacím. Čištění může být provedeno přímo na nadřazeném celku či těsně po 
demontáži a transportu na místo opravy (do dílny). Rozlišujeme tyto metody: 
 mechanické čištění – odstranění zejména hrubých nečistot, nátěrů a koroze; 
 ruční – pro malé plochy a tvarově složitější součásti, používáme zejména kartáče, 
brusné papíry, 
 strojní – použití vibračních a rotačních strojů s brusnými nástavci, 
 vodní – za použití vysokotlakých čističů, 
 otryskání – tlakovzdušné nebo lopatkové. Částice písku jsou unášeny vysokou 
rychlostí proti čištěnému povrchu, čímž způsobují jeho abrazi., 
 chemické čištění – jako další krok po mechanickém čištění; 
 kyselinami – zejména kyselinou fosforečnou, kde je dobře uplatnitelná pro 
odstranění zbytkové koroze, 
 čisticími prostředky přímo určenými k této funkci, např. Perdix, Sonax atd., 
v provedení oplachové a bezoplachové, 
 další 
 elektrolitické – odstranění koroze za pomocí elektrolytické reakce, 
 ultrazvukové - nečistoty jsou rozrušeny a následně odplaveny z předmětu pomocí 
mechanické energie, 
 parou – zejména pro neutralizaci povrchu po chemickém čištění, popř. odstraní 
mastnoty a konzervační látky z meziprocesů a skladování. 
3.2 Demontáž 
V tomto kroku vycházíme z demontážních postupů uvedených v příručce údržby, v případě 
potřeby doplněné o detailní dokumentaci v etapě přípravy. Demontáži obvykle předchází hrubé 
čištění, přičemž běžně postupujeme takto: 




 demontujeme objekt na díly a podsestavy podléhající následné diagnostice a samotné 
opravě. 
Postup pro transport na dílnu je následující: 
 ustavení do přípravků, popřípadě na stůl či podpěry, kontrola stability, 
 příprava nářadí a dokumentace, potřebné k demontáži na díly a podsestavy, 
 vypuštění provozních kapalin – olejů, hydrauliky, chladící vody, 
 vlastní demontáž, 
 označení demontovaných dílů, ošetření funkčních ploch, roztřídění, vyčištění. 
Postup je samozřejmě závislý na typu, funkci, procesu a povaze provozu zařízení. Při nakládání 
s provozními kapalinami jakožto nebezpečnými látkami definuje podmínky správné manipulace 
a skladování legislativa, popř. již neplatná norma ČSN 65 0201. Příklad ustavení do přípravku po 
demontáži a očištění je uveden na obrázku 3.2. 














Obr. 3.2 Demontovaný kompresor turbínového motoru vrtulníku [24] 
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3.3 Stanovení rozsahu opravy 
Po demontáži na podsestavy a díly, roztřídění a vyčištění přistupujeme k vlastní analýze, u které 
stanovujeme: 
 míru poškození jednotlivých dílů; 
 únavové poškození – vizuálně, defektoskopicky zjišťujeme nepřípustné vady dle 
výrobní dokumentace (praskliny, trhliny, pitting), 
 fyzikálních vlastností - měřením opotřebení funkčních ploch (váhový úbytek, 
tloušťka, koroze), viz obr. 3.3, 
 změna materiálových vlastností (např. z přehřátí či nedostatečného mazání), 
 maximální tolerované hodnoty poškození u vyhrazených zařízení (např. počet 
prasklin na jmenovitou délku u ocelových lan), 
 stav příslušenství – elektroinstalace, řízení, hydraulické, pneumatické, plynové 
rozvody,  
 tvorba seznamu dílů k výměně a renovaci;  
 tvorba cenové kalkulace (finanční náročnosti) a fotodokumentace. Výstupem by měla být 
technická zpráva o stavu zařízení.; 
 předběžný termín dokončení opravy a konzultace se zákazníkem (investičním útvarem) o 
ekonomické výhodnosti generální opravy. 
V případě, že díl nevykazuje žádné opotřebení či je toto opotřebení v tolerovaných mezích do 












3.4 Vlastní oprava 
S ohledem na stanovený druh a míru poškození dílu či podsestavy volíme technologicky  
a ekonomicky nejvýhodnější postup opravy. Její způsob dělíme následovně: 
 výměna za náhradní díl, 
 díl renovovaný. 
Náhradní díly 
V případě, že je poškození původního dílu natolik vážné, že není možné jej jakkoliv opravit  
a znovu použít, nebo je oprava neefektivní, přistupujeme k instalaci jiného dílu. Typicky se to 
týká zejména částí motorů a převodovek – ložiska, ozubená kola, zlomené či prasklé hřídele. 
V tomto případě využijeme jednu ze dvou možností: 
 nový díl; 
 OEM (original equipped manufacturer) – originální díl předepsaný většinou  
výrobcem. Výrobce v tomto případě zaručuje bezchybnou funkci v souladu 
s povahou a provozem zařízení, 
 nonOEM – neoriginální díl, rozměrově a kvalitativně shodný s originálním. 
Nejčastěji využívaná varianta v případě, že se OEM díly již nevyrábí, či je 
k dispozici kvalitativně lepší nebo ekonomicky výhodnější díl. Záruka je v tomto 
případě omezena jen na samotný díl, přičemž musí být přihlédnuto k povaze  
a provozu zařízení, 
 použitý díl – jde zejména o díly ze zásob (záložní), které jsou použité, ale nevykazují 
poškození či byly opraveny v rámci průmyslové renovace.  
Renovované díly 
V případě, že se nejedná o limitní poškození (ve smyslu míry nepřípustných vad a ekonomické 
výhodnosti), můžeme přistoupit k renovaci. Tím je myšlen soubor operací, kterými 
opotřebenému či jinak poškozenému dílu vracíme jeho původní vlastnosti (geometrické rozměry, 
materiálové vlastnosti, tvar). Další možností je úprava na opravné rozměry, tzn. například změnu 
uložení, vymezení vůlí. Přehled jednotlivých renovačních technologií[26]: 
 mechanické; 
 obráběním – mechanickým, elektroerozivním, ultrazvukovým, 
 přetvářením – rovnáním (za studena, tepla), pěchováním, zdelšováním, 




 navařováním – ručním, strojním (metody MAG, MIG, TIG, pod tavidlem atd.), 
 metalizací – plamenem, elektrickým obloukem, 
 pájením – měkkým, tvrdým, 
 vyléváním – tlakovým, odstředivým, 




V případě, že díl prošel renovací, je žádoucí následné tepelné zpracování. A to z nutnosti 
navrácení původních vlastností upraveným funkčním plochám a odstranění vnitřního pnutí po 
svařování. Správný postup je v kompetenci technologa tepelného zpracování.  
3.5 Specifikace povrchových úprav a nátěrů 
Povrchové úpravy 
Povrchovou úpravou je v tomto bodě myšlena zejména funkční, ochranná nebo protikorozivní 
vrstva kovu nanášená na plochy dílu, součásti. Nejpoužívanější jsou v tomto směru: 
 povlakování – nanášení tvrdých a kluzných vrstev TiN (Nitrid Titanu) a TiAlN (Titan 
Aluminium Nitrid) na funkční plochu kondenzací par ve vakuu metodami PVD 
(Physical Vapour Deposition) - Fyzikální depozice par, CVD (Chemical Vapour 
Deposition) - Chemická depozice par a PACVD (Plasma assisted Chemical Vapour 
deposition) - Chemická depozice pomocí plazmatu[27], 
 zinkování – žárové nebo galvanické nanášení ochranné protikorozní vrstvy, 
 chromování – elektrochemické nanášení vrstvy chromu na základní materiál pro zlepšení 
otěruvzdornosti a kluznosti (hydraulické tyče, vodítka), 
 niklování – galvanicky či chemicky nanášená antikorozní ochrana (zejména pak 
veralizace), 
 zlacení, stříbření, mědění – aplikace zejména v elektrotechnice pro zlepšení vodivosti. 
Nátěry 
Předmětem je zejména systém ochranných povrchových vrstev dle ČSN EN ISO 12944:1998 – 
Nátěrové hmoty, kde se jednotlivé části normy „Zabývají hledisky, která jsou významná pro 
dosažení odpovídající protikorozní ochrany. Možná jsou i dodatečná nebo jiná řešení,  
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která však jsou předmětem dohody mezi zainteresovanými stranami“.[28] Je zde tak komplexně 
vyřešena problematika povrchových vrstev včetně přípravy, způsobu nanášení, požadovaného 
počtu vrstev, zkoušení a inspekce. Některé firmy využívající nátěrový systém disponují vlastními 
předpisy či podnikovými normami, ty ovšem obecně vychází právě z ČSN EN ISO 12944:1998. 
















Obr. 3.4 Příklad nátěrové specifikace PKO (Protikorozní ochrany) [29] 
Před započetím nanášení povrchových vrstev a nátěrů je třeba zajistit zakrytí ploch, kterých se 
aplikace netýká. Jde zejména o závity, dosedací, těsnící a jiné funkční plochy (v případě nátěrů). 
Dalším důležitým aspektem je také zvýraznění trvalých překážek šrafováním (hran, schodů, 




Montáž jako taková má svůj vlastní technologický postup. Ten definuje jak sestavit jednotlivé 
díly a podsestavy tak, aby nedošlo k poškození okamžitě či během následného provozu. Stejně 
jako u demontáže pak vycházíme z postupů uvedených v příručce údržby, v případě potřeby 
doplněné o detailní dokumentaci v etapě přípravy. Častým postupem bývá sestavení hrubé,    
před povrchovou úpravou, a následné finální sestavení. V tomto směru klademe hlavně důraz na: 
 správné utažení spojovacích prvků (předepsaný moment a postup utažení); 
 ustavování 
 nesouososti - hřídelů, spojek, mimoběžných základů a rámů, 
 slícování -správné vymezení vůlí (uložení ložisek, čepů, těsnících ploch, 
elektrických součástí), 
 vyvažování rotujících strojů (ventilátory, bubny, turbínová soustrojí). 
Ustavování 
Ustavováním chápeme správné umístění vzájemně vazebných prvků, nejčastěji prostřednictvím 
spojek, řetězů, lan a řemenů. Správné ustavení zabezpečuje dosažení plánované životnosti. 
Pokud jsou prvky soustrojí špatně ustaveny, vykazují nadměrnou hlučnost, resp. vibrace, a vedou 
k nadměrnému namáhání jednotlivých skupin zařízení. Při ustavování jakýchkoliv dvou 
vazebných prvků je vždy jeden označen jako stacionární a druhý jako pohyblivý. Chyba 
souososti, resp. nesouosost jako taková, je pak vyjádřením polohy pohyblivého prvku vzhledem 
ke stacionárnímu[30]. V provozu je u rotačních strojů tolerance ustavení závislá zejména na 
provozních otáčkách, účinnosti, typu spojky, délce vloženého hřídele, charakteru jednotlivých 
částí strojů. Běžně akceptované hodnoty tolerancí ustavení pro úhlovou nesouosost a posunutí 
jsou v tabulce 3.1. 








min-1 Výborný Vyhovující Výborný Vyhovující 
-1000 0.06 0.10 0.07 0.13 
-2000 0.05 0.08 0.05 0.10 
-3000 0.04 0.07 0.03 0.07 










-5000 0.02 0.05 0.01 0.03 
-6000 0.01 0.04 >0.01 >0.03 
 
Ustavování rozdělujeme do tří fází[30] : 
 přípravné – prohlídka řešeného soustrojí a volba ustavovací metody, 
 hrubé ustavení – přibližné umístění jednotlivých prvků  do požadované polohy, 
 přesné ustavení – ustavení dle předepsaných hodnot pomocí ustavovacích systémů. 
Vyvažování rotujících prvků 
Vyvažování je také využito během vlastní opravy (kapitola 3.4), kdy je po jejím provedení 
potřeba provést vyvážení z technologických důvodů (nepřesnosti při obrábění, odlévání, 
svařování)[30]. Zde se jedná o vyvažování z konstrukčních důvodů po montáži rotačních sestav 
z více dílů (např. motorových nebo ventilátorových rotorů). Nevyváženost můžeme rozdělit na: 
 statickou – nevyváženost, při které je centrální hlavní osa setrvačnosti rovnoběžná s osou 
rotoru. Zároveň působí i bez rotace, tedy ve stavu, kdy se nevývažek (hmota) díky 
gravitaci stabilizuje v nejnižším místě (tzv. kolébáním). Vyvažování probíhá v jedné 
rovině., 
 momentovou – nevyváženost, při které je centrální hlavní osa setrvačnosti rotoru 
různoběžná s osou rotoru, ale se společným bodem v těžišti rotoru, 
 dynamickou - nevyváženost, při které je centrální hlavní osa setrvačnosti rotoru s osou 
rotoru mimoběžná. Fakticky jde o kombinaci statické a momentové nevyváženosti. 
Vyvažování provádíme v několika rovinách (nejčastěji dvou). 
3.7 Provozní média a maziva 
Následujícím krokem po montáži bývá obvykle plnění provozních médií a maziv. Je třeba brát 
na zřetel následující: 
 veškeré spoje systému pro distribuci médií a maziv musí těsnit, 
 před plněním médii, popř. mazivem, provádíme průplach sytému pro odstranění zbytků  
z obrábění a jiných nečistot, 
 média a maziva musí odpovídat specifikaci z mazacího plánu nebo příručky údržby, 
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 provádíme odvzdušnění – popř. odstátí (stabilizace hladiny) s následným doplněním. 
Vždy plníme a poté kontrolujeme předepsané množství médií či maziv. 
Plnění se provádí v poloze odpovídající následnému umístění v zařízení, pokud příručka údržby 
nestanoví jinak. 
3.8 Zkoušení a ověřování funkce 
Je to další z komplexních kroků, které musí stoj absolvovat  před tím, než je předán zákazníkovi. 
Ověřuje se tím faktické splnění technických požadavků, zajišťujících bezvadný stav, plánovanou 
životnost a bezpečnost provozu. V případě generální opravy posuzujeme shodu s původní 
charakteristikou a vlastnostmi stroje, které vyžadují dotčené právní předpisy a nařízení vlády.  
Zkoušení 
V návaznosti na dokumentaci z etapy opravy se jedná o zkoušky: 
 jednotlivých dílů; 
 metodami nedestruktivní technické diagnostiky (zmíněnými v kapitole 1.1.3), 
 destruktivními zkouškami – statickými (tahová, tlaková, ohybová), dynamickými 
(rázem, cyklickým namáháním) a tvrdosti materiálu (Rockwell, Brinell, Wickers), 
 podsestav a celého zařízení 
 vibrodiagnostikou – určení efektivní (RMS), popř. maximální (Peak) hodnoty 
vibrací (polohy, rychlosti, zrychlení) na rotačních soustavách. Posouzení  
a porovnání s maximálními přípustnými hodnotami., 
 termodiagnostikou – části vykazující zvýšenou teplotu způsobenou třením 
(ložiska, válce, uložení, chybné mazání, špatné zapojení elektrických okruhů), 
 akustickou diagnostikou – zejména ultrazvukové emise z vadných hydraulických 
obvodů. 
Výše zmíněné zkoušky se běžně vykonávají během celého procesu opravy v návaznosti na 
specifika daného objektu. V souladu s vyhláškou a požadavky legislativy musí být každá taková 
zkouška provedena certifikovanou osobou (zkušebnou) a musí být zdokumentována. 
Ověřování funkce 
Před vydáním shody a předáním zákazníkovi provádíme v posledním kroku vlastní opravy 
ověřování funkce jednotlivých systémů a poté celého objektu v rámci komplexních zkoušek.  
Sledujeme veškeré provozní parametry (funkční diagnostika), ovlivňující bezvadný stav objektu. 
Zkoušky můžeme opět rozdělit na dvě skupiny: 
 dílenské – zde ověřujeme zejména návrhové hodnoty zařízení; 
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 tlakové zkoušky – těsnost,  
 funkci elektrické a elektronické výbavy – motory, koncové spínače, 
 hydraulické a pneumatické systémy, 
 celková funkce systému (bez kolizí), 
 po instalaci – součinnost a vliv okolních zařízení 
 zkušební provoz – běh bez zátěže (cold commisioning) a se zátěží (hot 
commisioning), 
 zátěžové testy (Performance tests) – ověření funkčnosti a spolehlivosti na úrovni 
nejvyššího návrhového zatížení. 
3.9 Konzervace, uskladnění 
V případě, že se nejedná o generální opravu prováděnou přímo provozovatelem nebo v jeho 
areálu, kde je předpoklad okamžité instalace po jejím provedení, je potřeba definovat následující 
podmínky: 
 konzervační a balící proceduru – jako prevenci degradace objektu, 
 podmínky pro krátkodobé / dlouhodobé uskladnění. 
Konzervace a balení 
Jedná - li se o generální opravu objektu určeného jako náhradní díl, popř. pohotovostní zálohu 
v rámci výrobního závodu, je nutné na tento fakt objekt připravit. Konzervačním postupem je 
myšleno zejména: 
 potažení nechráněných funkčních ploch (konce hřídelů, dosedací plochy) konzervačními 
přípravky, např. Tectil, Konkor, 
 zakrytí gufer, těsnění a jiných nekovových částí ochrannou vrstvou plastického maziva, 
 vyžití konzervačních a antikorozních olejů jako náhrada za provozní, např. Royal Purple 
VP Presevative oil, Millers Preservation oil aj., 
  kompletní naplnění převodovky olejem (s rezervou pro teplotní roztažnost) [31], 
 zamezení přístupu vzduchu do převodovek a motorů – zaslepení odvětrávacích systémů. 
Volba ochrany objektu musí svými vlastnostmi odpovídat nárokům na způsob a délku 
skladování.  
V souladu s příručkou údržby, obsahuje -  li tuto informaci, je nutno definovat ochranné balení 
objektu opravy.  Typ a druh se volí také jako kombinace transportního a skladovacího balení  
v případě, že bude exportován. Existují normy definující výše zmíněné parametry, např. ČSN 77 














Obr. 3.5 Balení pohotovostní zálohy pro dlouhodobé skladování [32] 
Skladování 
Pod tímto pojmem se rozumí časová perioda mezi provedením opravy a uvedením objektu do 
provozu. Základním ukazatelem je definice prostředí, podle kterého volíme způsob ochrany 
(konzervace a balení). Nejdůležitější parametry jsou v tomto směru teplota prostředí, vzdušná 










Obr. 3.6 Nevhodné skladování pohotovostní zálohy [32] 
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4 Aplikace technologického postupu na řešený objekt 
V souladu s výše definovaným teoretickým postupem budou jednotlivé body aplikovány  
na Horkovzdušné šoupátko ND1300 / PN10 vyspecifikované v kapitole 1.2. Přesné řazení výše 
zmíněných bodů nebude vždy striktně dodrženo, ale přizpůsobí se potřebám opravy. 
4.1 Demontáž a hrubé čištění 
 demontáž Horkovzdušného šoupátka (dále jen HBV) z prostoru ohřívače dle instrukcí 
v příručce údržby  - dokument č. 609/09 – 005757 HBV Maintenance manual,  
kap. 5.1 Postup demontáže z ohřívače,  
 doprava HBV na místo určené zákazníkem pro hrubé čištění a demontáž na hlavní 
podsestavy, 
 hrubé čištění tlakovou vodou s odmašťovačem a čističem KARCHER RM 31 ASF, 
 demontáž na podsestavy - dokument č. 609/09 – 005757 HBV Maintenance manual, kap. 
5.2 – 5.10 (tabulka 4.1). Součásti sestav 609-600 a 609-700 Příslušenství budou v rámci GO 
vyměněny bez ohledu na stav. 














Číslo podsestavy Název podsestavy Hmotnost (kg) 
609 - 100 Těleso s vyzdívkou 12900 
609 - 200 Horní kryt s vyzdívkou 4060 
609 - 300 Disk s vyzdívkou 2150 
609 - 400 Rám pohonu s přísušenstvím 971 
609 - 500 Těsnící pouzdra 45 
609 - 600 Příslušenství – mazání/chlazení 32 
609 - 700 Příslušenství - koncové spínače 15 
609 - 1000 Ventil HBV 20173 
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4.2 Technologický postup opravy jednotlivých částí 














Obr. 4.1 Diagnostika stavu tělesa [33] 
 
Čištění 
 čištění parou, 
 otryskání (pískování), 
 odstranění (vybití) vyzdívek (po provedení kontroly), vymytí tělesa. 
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 Vizuální kontrola; 
 zjištěno vážné poškození betonové vyzdívky následkem tepla a eroze, 
 poškození těsnících ploch (strana ohřívače i větrovodu) po celém obvodu do hloubky 
max. 1,5 mm vzniklých abrazí, 
 silné koroze dosedacích ploch příruby těleso / kryt do hloubky 1 mm a hlavních přírub  
do hloubky 1 mm. Povrchová koroze chladících komor, 
 povrchová koroze na celém plášti tělesa (vnější strana), 
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 žádné další viditelné poškození tělesa nebylo zjištěno (trhliny, praskliny), 
 NDT; 
 provedení PT dle ISO 23277 pro Level 2 a MPI dle DIN EN ISO 17638 (vyhodnocení dle 
DIN EN ISO 23278 Level 2) u všech svarů s výsledkem – bez zjištěných závad,  
viz obrázek 3.6,  
 rozměrová kontrola; 
 UT měření tloušťky stěn (vnitřní strany tělesa a chladící kanály) nevykazující úbytek 
mimo toleranci,  
 UT kontrola pláště na zjištění trhlin dle DIN EN 10 160 pro třídu S1 - bez závad, 
 kontrola rovinnosti přírub, 
 zkouška chladících kanálů 
 tlaková zkouška - nebyl zjištěn pokles tlaku během sledované periody, žádný viditelný 
únik zkušební kapaliny, 
 průtoková zkouška v normě. 
Specifikace dílů k opravě / výměně 
 díly k opravě; 
 svařenec tělesa, 
 díly k výměně 
 kompletní výměna vyzdívek 
VITCAS grade 1700 včetně 
úchytů (kotev), 
 spodní výpustný kulový ventil 





      Obr. 4.2 NDT stavu tělesa [32] 
 
Report 
 jednání o rozsahu poškození za účasti zástupce zákazníka, 
 kalkulace ekonomické výhodnosti, 
 souhlas s opravou, zápis z jednání. 
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Postup opravy tělesa – úprava povrchů 
 soustružení hlavních přírub na opravný rozměr. Maximální dovolený úběr materiálu na 


















Obr. 4.3 Postup opracování hlavních přírub [PWCZ, vlastní] 
 opracování těsnících ploch na požadovaný rozměr. Maximální dovolený úběr materiálu na 














 zarovnání dosedací plochy těleso / horní kryt a spodní příruby servisního otvoru frézováním. 









Obr. 4.5 Postup opracování vedlejších přírub [PWCZ, vlastní] 
Hydrostatická pevnostní zkouška sestavy ventilu  
 provedení dle EN 12266-1:2012 pro referenční test P10, kap. A. 2. Testovací tlak  












Obr. 4.6 Hydrostatická pevnostní zkouška [PWCZ, vlastní] 
 parametry pro zkoušení a vyhodnocení dle tabulky 4.2, 
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Parametry dle EN 12266-1 Vyhodnocení dle 
 EN 12266-1 Zk. Tlak Zk. Perioda 
Sestava ventilu Voda 7 bar g 300 s bez průsaku  
Chladící kanály Voda 12 bar g 60 s bez průsaku 
 postup tlakové zkoušky – ventil bez vyzdívky sestavit dle schématu na obr.4.6 (těleso, horní 
kryt, příruby) a uložit na připravenou stolici.  
Hydrostatická pevnostní zkouška ventilu - otevřít odvzdušňovací ventil na horní přírubě 
 Rp ½ a přívodem DN32 napustit ventil vodou. Po naplnění zavřít ventil Rp ½ a natlakovat 
dle tabulky výše.  
 Chladící kanály - otevřít odvzdušňovací ventil chladícího kanálu Rp ½ a přívodem DN40 
napustit ventil vodou. Po odvzdušnění zavřít ventil Rp ½ a natlakovat dle tabulky výše. 
Postup aplikovat na oba kanály.  
 Postupujte v souladu s EN 12266-1:2012 a předpisy pro bezpečnost práce na vyhrazených 
zařízeních. 
Postup opravy tělesa – vyzdívání 
 navaření vyzdívacích kotev na vnitřní stranu tělesa – kotvy po navaření natřít asfaltem, 
 vyložení izolačních rohoží, 
 instalace vyzdívacích přípravků tělesa ventilu – přípravky natřít olejem a mezery vyplnit 
silikonem LUKOPREN N 1522, 
 vyzdívání vysokoteplotním betonem VITCAS grade 1700  
 vyzdít jednu stranu tělesa ventilu dle obr. 4.7,   
 otočit těleso a postup opakovat,  
 po vyzdění obou stran dozdít bočnice, 









Obr. 4.7 Schéma vyzdívání tělesa [PWCZ, vlastní] 
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Sušení vyzdívky na požadované parametry [32] 
 Metoda 1 - sušení s navyšováním teploty o 15°C/hod. (elektrická pec): 
 těleso ventilu postupně zahřívat na teplotu 150°C rychlostí 15°C/hod., 
 udržovat na teplotě 150 °C po dobu 24 hodin, 
 těleso ventilu postupně zahřívat na teplotu 300°C rychlostí 20°C/hod., 
 udržovat na teplotě 300 °C po dobu 24 hodin, 
 chlazení tělesa na okolní teplotu rychlostí  40°C/hod. 
 Metoda 2 - sušení s navyšováním teploty o 50°C/hod. (jiná dostupná pec): 
 těleso ventilu zahřívat na teplotu 50°C rychlostí 50°C/hod., 
 udržovat na teplotě 50 °C po dobu 24 hodin, 
 těleso ventilu zahřívat na teplotu 100°C rychlostí 50°C/hod., 
 udržovat na teplotě 100 °C po dobu 24 hodin, 
 těleso ventilu zahřívat na teplotu 150°C rychlostí 50°C/hod., 
 udržovat na teplotě 150 °C po dobu 24 hodin, 
 těleso ventilu zahřívat na teplotu 300°C rychlostí 50°C/hod., 
 udržovat na teplotě 300 °C po dobu 24 hodin, 
 chlazení tělesa na okolní teplotu rychlostí  50°C/hod., pokud je to možné. 
















 čištění parou, 
 otryskání (pískování), 
 odstranění (vybití) vyzdívek (po provedení kontroly) viz obr. 4.8, vymytí tělesa. 
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 vizuální kontrola; 
 zjištěno částečné poškození betonové vyzdívky – příčné i podélné trhliny v celém průřezu,  
 silné koroze dosedací plochy příruby kryt / těleso do hloubky 1 mm a dosedací plochy 
rámu pohonu do hloubky 1 mm, 
 povrchová koroze na celém plášti tělesa (vnější strana), 
 žádné další viditelné poškození horního krytu nebylo zjištěno (trhliny, praskliny), 
 NDT; 
 provedení PT dle ISO 23277 pro Level 2 a MPI dle DIN EN ISO 17638 (vyhodnocení dle 
DIN EN ISO 23278 Level 2) u všech svarů s výsledkem – bez zjištěných závad, 
 viz obrázek 3.6,  
 rozměrová kontrola 
 UT měření tloušťky stěn (vnitřní strany krytu) nevykazující úbytek mimo toleranci,  
 UT kontrola pláště na zjištění trhlin dle DIN EN 10 160 pro třídu S1 - bez závad. 
Specifikace dílů k opravě / výměně 
 díly k opravě; 
 svařenec horního krytu, 
 díly k výměně 
 kompletní výměna vyzdívek VITCAS grade 1700 včetně úchytů (kotev). 
Report 
 jednání o rozsahu poškození za účasti zástupce zákazníka, 
 kalkulace ekonomické výhodnosti, 
 souhlas s opravou, zápis z jednání. 
Postup opravy tělesa – úprava povrchů 
 zarovnání dosedací plochy horní kryt / těleso frézováním. Maximální dovolený úběr 
materiálu 3 mm, Ra 3,2. 
Tlaková zkouška tělesa 
 hydrostatická pevnostní zkouška dle EN 12266-1:2012 pro referenční test P10 provedena 














Obr. 4.9a Schéma vyzdívání krytu [PWCZ, vlastní] 
Postup opravy tělesa – vyzdívání 
 navaření vyzdívacích kotev na vnitřní stranu 
tělesa – kotvy po navaření natřít asfaltem; 
 vyložení izolační rohoží; 
 instalace vyzdívacích přípravků tělesa ventilu 
– přípravky natřít olejem a mezery vyplnit 
silikonem LUKOPREN N 1522; 
 vyzdívání vysokoteplotním betonem 
VITCAS grade 1700  
 vyzdít jednu stranu krytu dle obr. 4.9a    4.9b Vyzdívání krytu [PWCZ] 
 a obr. 4.9b,             
 otočit těleso a postup opakovat,  
 po vyzdění obou stran dozdít bočnice, 
 minimální doba schnutí mezi jednotlivými kroky – 24h při 20°C. 
Sušení vyzdívky na požadované parametry 
Sušení vyzdívky krytu stejným postupem jako u tělesa ventilu (viz. výše). 
4.2.3 Disk s vyzdívkou 
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 vizuální kontrola 
 zjištěno vážné poškození betonové vyzdívky – chybějící vyzdívka v dolní části disku,  
 neopravitelná deformace těsnících ploch a chladících kanálů viz obr. 4.10,  
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 poškození vodících tyčí – nedovolený průhyb z tepelné deformace, 














4.10 Rozsah poškození disku ventilu [32] 
 
Specifikace dílů k opravě / výměně 
 díly k opravě; 
 žádné, 
 díly k výměně 
 kompletní výměna sestavy disku 
dle výkresové dokumentace 
včetně vyzdívek. 
Report 
 jednání o rozsahu poškození za 
účasti zástupce zákazníka, 





4.11 Sestava disku [PWCZ, vlastní] 
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4.2.4 Rám pohonu s příslušenstvím 
Demontáž 
 demontáž na jednotlivé díly a příprava pro diagnostiku stavu. 
Čištění 










4.12 Rám pohonu [33] 
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 vizuální kontrola 
 netěsnosti hydraulických válců a abrazivní poškození pístnic – únik hydraulického oleje, 
  povrchová koroze rámu, 
 koroze vodící tyče a následné vydření kluzného ložiska, 
 koroze spojek vodících tyčí disku v unášeči, 
 žádné další viditelné poškození rámu nebylo zjištěno. 
Specifikace dílů k opravě / výměně 
 díly k opravě; 
 rám pohonu – svařenec, 
 unášeč vč. příslušenství, 
 vodící tyč unášeče s kolíbkou, kluzné ložisko, 
 díly k výměně 
 hydraulické válce, 
 pojezdová kola unášeče, 
 ložiska úchytu hydraulických válců, 
 soustava chlazení vodou (spojky, potrubí, hadice).  
  




 jednání o rozsahu poškození za účasti zástupce zákazníka, 
 kalkulace ekonomické výhodnosti, 
 souhlas s opravou, zápis z jednání. 
Postup opravy rámu pohonu  
 ruční strojní vybroušení všech dosedacích ploch ocelovým kartáčem, 
 výměna dílů určených k výměně včetně spojovacího materiálu dle dokumenut č. 609/09 – 
005757 HBV Maintenance manual, 
 ustavení a vymezení vůlí kolíbky a vodící tyče v kluzném ložisku dle výkresové 
dokumentace. 













4.14 Rozsah poškození těsnících pouzder [33] 
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 vizuální kontrola 
 zjištěno neopravitelné poškození obou těsnících pouzder, viz obr. 4.13,  
 neopravitelné deformace těles (poškození závitů víka těsnící komory), 
 destrukce těsnících prvku v komoře vlivem nedodržení mazacího plánu – nedostatečné 
mazání. 
Specifikace dílů k opravě / výměně 




 díly k výměně 
 kompletní výměna dvou kusu těsnících pouzder, viz obr. 4.14. 
 
4.15 Sestava těsnícího pouzdra [PWCZ, vlastní] 
Report 
 jednání o rozsahu poškození za účasti zástupce zákazníka, 
 souhlas s opravou, zápis z jednání. 
4.2.6  Mazání, chlazení, koncové spínače 
Demontáž 
 demontáž dílů sestav kocových spínačů, mazání a chladícího okruhu ze sestavy 
horkovzdušného šoupátka.  
Stanovení rozsahu opravy / NDT 
 veškeré díly sestav budou jako 
příslušenství nahrazeny novými  
 sestava mazání viz obr 4.15, 
 sestava koncových spínačů 
viz obr. 4.16, 
 veškeré další prvky okruhu  
chladící vody uvedené v 
dokumentu č. 609/09 – 
005757 HBV Maintenance 
manual.  















4.17 Koncové snímače [PWCZ, vlastní] 
4.3 Nátěrová specifikace 
 úpravu povrchu a protikorozní ochranný nátěr opravovaných dílů provést dle tab. 4.3. 
Tab. 4.3 Nátěrová specifikace [PWCZ, vlastní] 
Provozní teplota (°C) Příprava povrchu Aplikace 
min. max. 
Pískování Sa 2 1/2 Nástřik 
-40 
stabilně špičkově  
425 500 
     První vrstva Anorganický zinkový základ, vrstva 70 μm  
Druhá vrstva Bezsilikátový nátěr na bázi Fe2O3, vrstva 20 μm  
Třetí vrstva Bezsilikátový hliníkový vrchní nátěr, vrstva min. 15 μm  
Odstín RAL 9006 
 
4.4 Montáž 
 zpětnou montáž a ustavení provést dle dokumentu č. 609/09 – 005757 HBV Maintenance 
manual, 




4.5 Média a maziva 
 před provedením zkoušek naplnit mazací systém a hydraulický obvod viz tab. 4.4. Objem a 
způsob viz dokument č. 609/09 – 005757 HBV Maintenance manual. 
Tab. 4.4 Specifikace náplní [PWCZ, vlastní] 
Hydraulický olej 
Provozní teplota (°C) 
min. max. 
-40 
stabilně špičkově  
30 80 
Typ Paramo HV46 - ISO VG 46, DIN 51524 - HVLP 
 
Plastické mazivo 
Provozní teplota (°C) 
min. max. 
-40 
stabilně špičkově  
120 160 
Typ Stabutherm GH 462 
 
4.6 Funkční zkoušky 
Funkční zkouška – otevření / zavření ventilu 
 zkoušku provést opakovaně min.5x dle tab. 4.5. Kontrola vůlí sedel disku a tělesa dle 
výkresové dokumentace. 
Tab. 4.5 Zkouška otevření / zavření [PWCZ, vlastní] 
Poloha Čas Přípustný tlak hydr. obvodu (max.) 
Otevřeno -> zavřeno 15s 150 bar 
Zavřeno -> otevřeno 15s 150 bar 
Funkční zkouška – těsnost ventilu 
 provedení dle EN 12266-1:2012 pro referenční test P 12 rate B kap. A. 4. Testovací tlak  
pt  = 1,5*pnávrhový . Komplexní test těsnosti ventilu viz. obr. 4.17; 
 parametry pro zkoušení a vyhodnocení dle tabulky 4.6; 
Tab. 4.6 Zkouška těsnosti [PWCZ, vlastní] 
Test Médium 
Parametry dle EN 12266-1 Vyhodnocení dle 
 EN 12266-1 Zk. Tlak Zk. Perioda 





 sledovaná místa;  
 těsnící pouzdra – „mýdlovou“ metodou sledovat průsak viz obr. 4.17, 
 těsnící plochy těloso / disk – „plamenem“ sledovat průsak viz obr. 4.17, 
 ostatní příruby – těleso / horní kryt, spodní příruba, 



























 postup tlakové zkoušky – těleso ventilu – ustavení ventilu do zkušební stolice. Montáž 
příruby pro test vzduchem na stranu VP. Tlakování na zkušební tlak viz tab. 4.5. Provedení 
kontroly těsnosti a sledování tlakového spádu po zkušební periodu. Zápis do protokolu. 
Kompletní postup dle EN 12266-1:2012 pro referenční test P 12 rate B kap. A. 4. 
Funkční zkouška – otevření ventilu při tlaku na disk 
 zkoušku provést opakovaně min.2x dle tab. 4.7.  
Tab. 4.7 Zkouška otevření při tlaku na disk [PWCZ, vlastní] 
Poloha Zkušební tlak (na disk)  Přípustný tlak hydr. obvodu (max.) 
Zavřeno -> otevřeno 0,2 bar  150 bar 
Report 
 validace a převzetí ventilu zákazníkem, zápis o provedených zkouškách a shodě. 
4.7 Balení a skladování 
 příprava ventilu k dlouhodobému skladování jako pohotovostní záloha viz obr. 4.18 
 ošetření funkčních ploch (sedla disku a tělesa, vodící tyč unášeče, vodící tyče disku) 
přípravkem Konkor 101, 
 mazací místa naplnit mazivem Stabutherm GH 462, 
 laminace do nepropustného (hermetického) obalu vč. silikátové směsi proti vlhkosti, 
















Cílem diplomové práce bylo poskytnout ucelené informace o problematice oprav, zejména pak 
opravy generální. Proto bylo v úvodních kapitolách přistoupeno k rešerši, kdy je dané téma dáno 
do širších souvislostí v rámci údržby strojních zařízení. Výstupem je poté dílčí závěr metodiky 
stanovení termínu opravy, resp. generální opravy. Ke správnému a efektivnímu provedení je 
potřeba zabezpečit materiálový tok, potřebné lidské zdroje a nebytnou dokumentaci, což je také 
rozebráno v teoretické části textu. Ideový a technický návrh definuje jednotlivé kroky, které 
zařízení během procesu opravy absolvuje, přičemž důraz je kladen zejména na ty části, které 
nejsou jasně definovány v jiné dokumentaci, např. Příručce údržby. V poslední části diplomové 
práce jsou výše zmíněné kroky technologického postupu aplikovány na praktický příklad. Tím je 
Horkovzdušné šoupátko ohřívače větru, které je jako nejvíce namáhaná armatura často vystaven 
vlivům vysoké teploty a rychlosti média. Práce vznikla zejména z důvodu optimalizace procesu 
opravy, kdy byl dán firmou Paul Wurth a.s. požadavek na ucelený postup, který bude z širšího 
hlediska aplikovatelný na další armatury v provozu vysoké pece. Brán byl zejména zřetel na 
rozměry a hmotnost ventilu a jeho jednotlivých částí, a v neposlední řadě také materiálovou 
degradaci vyzdívky a těsnících ploch (sedel) vlivem těžkých provozních podmínek. V tomto 
případě je navíc jeho degradace posílena faktem, že se jedná o zařízení provozované v náročných 
klimatických podmínkách – horko, vlhkost, kde je zároveň poměrně značně zanedbávána 
pravidelná údržba, předepsaná v příručce údržby. Základem celého postupu je vždy správná 
diagnostika aktuálního stavu, vhodný návrh postupu opravy a v neposlední řadě také 
ekonomický aspekt výhodnosti. Všechny tyto kroky musí být prováděny v součinnosti se 
zákazníkem. V úvahu musí být brán fakt, že součásti, které jsou zdánlivě (vizuálně) v pořádku a 
opravu nevyžadují, musí pracovat spolehlivě do následující periody. Proto je třeba posoudit 
možné selhání a rizikové části preventivně vyměnit. Na tuto skutečnost se vážou průběžné i 
koncové funkční a zátěžové zkoušky jednotlivých dílů i celého zařízení, které ověřují správnost 
jednotlivých kroků a potvrzují následný bezvadný provoz. V textu je zmíněna i protikorozní 
ochrana zařízení, kterou se zabývá norma ČSN EN ISO 12944:1998, která je klíčovým 
předpokladem splnění plánované životnosti. Diplomová práce byla vytvořena v součinnosti 
s kolegy ze servisního oddělení firmy Paul Wurth a.s. a měla by v budoucnu sloužit jako vodítko 
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